

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy
Przytuły na lata 2021 - 2027**

§ 1. Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021 - 2027 zwanej dalej Strategią:

1. opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy;
2. przeprowadzenie warsztatów strategicznych z interesariuszami w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych;
3. przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.);
4. przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) w trybie, o którym mowa w § 2, zwanych dalej konsultacjami;
5. zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej gminy;
6. opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki konsultacji i przedłożenie Zarządowi Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa;
7. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii;
8. opracowanie ostatecznego projektu Strategii oraz przyjęcie dokumentu w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 2. Konsultacje dotyczące projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) będą przebiegać w następującym trybie:

1. ogłoszenie o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Przytuły, o terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii;
2. udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków;
3. zebranie opinii dotyczących projektu Strategii od przedstawicieli sąsiednich gmin, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przekazanie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

Czynność	Planowany termin
Opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, w tym przeprowadzenie badań ankietowych	Sierpień – wrzesień 2021

Czynność	Planowany termin
Przeprowadzenie warsztatów strategicznych z interesariuszami w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych	Sierpień – wrzesień 2021
Przygotowanie projektu Strategii	Wrzesień 2021
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii, w tym zebranie opinii mieszkańców, od przedstawicieli sąsiednich gmin, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	Sierpień - wrzesień 2021
Zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji	Wrzesień - październik 2021
Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wyniki konsultacji i przedłożenie Zarządowi Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa	Październik 2021
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii	Październik - listopad 2021
Opracowanie ostatecznego projektu Strategii oraz przyjęcie dokumentu w drodze uchwały Rady Gminy	Listopad 2021

Wskazany harmonogram ma charakter ramowy a wskazanie powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z pandemią COVID-19.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski